

ANEXO 3**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(PRONAS/PCD) (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Anexo 3)****A - INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO**

Programa: [] PRONON [X] PRONAS/PCD

Portaria de credenciamento: 788/2016 de 16/09/2016

Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

CNPJ: 45.316.338/0001-95

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 1871

Bairro: Jd. Dr. Antônio Petrágliã

Município: Franca

CEP: 14.409-170

Fone: (16) 3712-9700

B - DO PROJETO

APRESENTAÇÃO

O município de Franca (SP) está localizado na região nordeste do Estado de São Paulo e sedia a 14ª região Administrativa do Estado. De acordo com o IBGE, a cidade possui uma população estimada de 350.400 habitantes para o ano de 2018. Segundo este mesmo órgão, 27,4% da população possui rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salários mínimos. Franca pertence a RRAS (Rede Regional de Assistência a Saúde) 13 e compõe os 10 (dez) municípios da região três colinas (São José da Bela Vista, Restinga, Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Jeriquara, Rifaina e Ribeirão Corrente). A rede de atenção regionalizada qualifica o atendimento de saúde à população dos municípios de médio e pequeno porte, especialmente no campo da atenção especializada às pessoas com deficiência, onde a APAE de Franca/SP é a única entidade que oferta atendimento multiprofissional nas áreas da saúde, educação e assistência social.

A APAE de Franca é uma entidade beneficente de assistência social, que atua na habilitação e reabilitação da Pessoa com deficiência, bem como na Defesa e Garantia de Direitos de seu público alvo. De acordo com seu estatuto social, tem por missão “promover e articular ações de defesa de direitos e **prevenção**, orientações, **prestação de serviços**, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”.

Sua atuação visa promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, prevenir o preconceito e a exclusão numa interface com as principais políticas públicas.

A APAE de Franca está cadastrada no CNES sob o nº 2035901. Foi habilitada como CER II através da Portaria nº1. 027 de 08 de outubro. de 2014, para atender a deficiência intelectual e física. Oferta atendimento especializado, destinado na íntegra aos usuários do SUS, visando a reabilitação clínica funcional, melhoria da qualidade de vida, ampliação das potencialidades laborais e independência nas atividades de vida diária, contribuindo para sua inclusão social.

Na perspectiva da prevenção às deficiências, a entidade apresenta o projeto, que tem por objetivo ações que visem a prevenção às deficiências, com a implantação de atendimento e aconselhamento genético, com a contratação de médico geneticista, para avaliação clínica, triagem dos pacientes com suspeitas de deficiências genéticas, bem como a promoção de palestras de orientação e conscientização para as famílias e população acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual ou múltipla. O referido projeto passou por readequação em relação a carga horária do médico geneticista, e a substituição do profissional de Serviço Social para profissional de nível superior **na área da psicologia** com experiência na área de atendimento da pessoa com deficiência, sem prejuízo na integralidade da proposta. Ambos profissionais serão contratados após processo de seleção com critérios baseados em conhecimentos na área da saúde e da pessoa com deficiência, o critério para remuneração será de acordo com os valores praticados pela instituição para cada categoria profissional.

B.1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

2.1 Título do Projeto:

Projeto de Prevenção às Deficiências e Orientação Genética da APAE de Franca (SP).

2.2 Valor total do Projeto:

Para a realização do presente projeto está previsto um valor total de R\$ 239.750,00

2.3 - Prazo de execução (em meses):

24 meses a partir da autorização para o início da execução do projeto.

B.2 – DA (S) AÇÕES E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO

De acordo com os artigos 5º e 9º desta Portaria, registrar o campo de atuação pretendida.

Assinalar apenas uma única opção

Prestação de serviços médico-assistenciais;

realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.

Formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis;

B.4 – ÁREA (S) PRIORITÁRIA (S) DO PRONAS/PCD

A presente proposta busca ofertar serviços de prevenção e apoio a saúde da pessoa com deficiência, voltado para o diagnóstico diferencial, com o atendimento e diagnóstico, bem como a disseminação de informação e orientação às famílias e a população na perspectiva da prevenção da ocorrência de deficiências.

Área prioritária: Diagnóstico diferencial da pessoa com deficiência

O projeto ora proposto prevê a ação e serviços de promoção de apoio a saúde da pessoa com deficiência, voltado para **diagnóstico diferencial**, disseminando informação e orientação à população acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual ou múltipla.

Estima-se que 35% das pessoas com deficiência atendidas pelas APAES possuem deficiências de origem genética. Nesse contexto o atendimento de prevenção ora proposto, terá a finalidade de realizar o atendimento, orientação e apoio as famílias, especialmente em relação as deficiências de origem genética, que podem ser prevenidas, bem como avaliar os pacientes com suspeitas de síndromes genéticas para identificação precoce e promover a acesso a habilitação e estimulação precoce. O projeto prevê ainda a realização de palestras, publicações em mídias sociais e divulgações acerca da prevenção às deficiências na comunidade local, com foco na disseminação do conhecimento acerca das deficiências, redução do preconceito e inclusão social.

B.5 - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO DE ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO

a) Objetivo geral:

✓ Ofertar serviços de apoio a saúde da pessoa com deficiência, voltado para o diagnóstico diferencial, com ações que levem informação qualificada e orientação à população acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual e múltipla.

Objetivos Específicos:

✓ Propiciar atendimento médico especializado no diagnóstico de deficiências, doenças raras, síndromes e transtornos, ofertando apoio e orientação às famílias;

✓ Informar e orientar à população através de palestras, eventos acerca dos diferentes tipos de deficiências, bem como sua prevenção, com ênfase na deficiência intelectual e múltipla.

b) JUSTIFICATIVA E APLICABILIDADE DO PROJETO

A APAE de Franca completou em janeiro de 2020, 50 anos de fundação e de prestação de serviços as pessoas com deficiência intelectual, múltipla, transtorno do espectro autista, deficiências físicas, entre outras.

Na área da saúde trabalha na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, com equipe técnica especializada no atendimento ao seu público alvo, conforme especificado no CNES. Faz parte da missão da entidade, a prevenção às deficiências, neste contexto, os profissionais da área médica que atuam na entidade, apresentaram a necessidade de atenção especial aos pacientes com suspeitas de deficiências genéticas, permitindo que haja atendimento de aconselhamento genético, avaliação dos pacientes e trabalho de prevenção junto a essas famílias e comunidade local.

Nesse cenário das pessoas com deficiência atualmente atendidas, não é raro encontrar famílias com mais de um filho com deficiência, assim sendo, a implementação do projeto ora proposto possibilitará a busca de alternativas de tratamento para as pessoas que já possuem deficiência, bem como a prevenir a reincidência, através de orientação à essas famílias.

Nos termos dos objetivos propostos, a entidade desenvolverá:

- ✓ Atendimento de 28 consultas mês, com médico geneticista, especializado no diagnóstico de deficiências, com foco na prevenção bem como apoio e orientação as famílias. Este trabalho será realizado por médico geneticista contratado especificamente para o projeto;
- ✓ Atendimento de 60 pacientes durante o mês, com psicólogo, com especialização no atendimento a pessoa com deficiência, contratado especificamente para o projeto.
- ✓ Realização de 46 palestras de prevenção às deficiências, com um mínimo de 20 vagas cada, com duração de duas horas, essas palestras serão destinadas às famílias atendidas pelos serviços públicos, à população das unidades de saúde, nas escolas, serviços públicos de assistência social, aos alunos das Universidades, equipes de hospitais, equipe dos serviços especializados de saúde e outros locais conforme a demanda apresentada.

Os materiais de consumo referem-se ao combustível, a confecção do banner e do folder. A instituição conta com veículo próprio, de uso do serviço de saúde. Está previsto também ajuda de custo de deslocamento para o médico geneticista, realizamos uma busca prévia do profissional no município, Franca não conta com nenhum geneticista, apenas na cidade de Ribeirão Preto distante a 90 km. Em relação ao material de divulgação, está previsto a elaboração de um folder informativo, com conteúdo vinculado a prevenção e a rede de serviços para a pessoa com deficiência; já o banner tem como finalidade a publicização do projeto e também como forma de dar visibilidade e transparência para os apoiadores do projeto, bem como da parceria com o Ministério da Saúde.

O pagamento da auditoria independente serão custeados com recursos do projeto, já os equipamentos permanentes e a estrutura física serão utilizadas as existentes na instituição.

A entidade possui equipe técnica multiprofissional que trabalha numa perspectiva multidisciplinar, e a presença do médico geneticista e do profissional de psicologia com experiência em política de saúde, vem complementar o serviço de atenção à saúde das pessoas com deficiência, com um saber profissional que somará aos serviços ofertados, repercutindo na qualidade de vida das pessoas com deficiência atendidas, bem como na conscientização e prevenção às deficiências intelectual e múltipla.

Tabela com ações e atividades, profissionais, materiais: custeio e equipamentos para consecução do projeto

Atividade	Descrição das práticas a serem desempenhadas	Profissional	Material de Consumo Aplicado na Atividade:	Equipamentos e materiais permanentes aplicado nas atividades.	Período necessário para execução da Atividade /Ação
Atendimento e Orientação a Pacientes e famílias	Agendamento dos atendimentos familiares; Acolhimento inicial das Famílias; Apoio no encaminhamento para exames complementares; mapeamento da rede de serviços para pessoas com deficiências e síndromes raras; documentar e registrar as atividades relacionadas ao projeto; participação de reuniões técnicas referente ao projeto; elaboração de relatório de atividades do projeto.	Custeado pelo projeto Profissional de psicologia	Custeado pela instituição Agenda Papel A4; cartucho Custeado pelo projeto Combustível	Custeado pela instituição Carro Sala de atendimento; Computador, Impressora; Telefone	23 meses
Publicização e Divulgação de Material orientativo	Confecção de Banner ilustrativo do projeto; Elaboração de material descritivo (Folder) com conteúdo sobre prevenção as deficiências e rede de atendimento.	Custeado pelo projeto Médico geneticista Profissional de psicologia	custeado Pelo projeto Banner Folder	N/A	1º mês
Palestras sobre Prevenção as deficiência	Agendamento das palestras de orientação a prevenção; execução das palestras (40), elaboração da lista de presença; Registro fotográfico; Elaboração do instrumental de Avaliação das palestras. Mensuração dos dados. Elaboração de conteúdo das palestras; execução das palestras (6)	Custeado pelo Projeto: Profissional de psicologia Médico	Custeado pela instituição Agenda; papel A4 Custeado pelo projeto	Custeado pela instituição Telefone, Equipamento de som, Notebook, máquina fotográfica, equipamento de som.	23 meses 23 meses

	Execução de palestras nas Unidades de Saúde, equipamentos públicos e privados da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, ONGs) escolas estaduais.	Geneticista Profissional de psicologia	Combustível. Custeado pelo projeto Combustível		
Atividades do médico geneticista	Avaliação e atendimento dos pacientes encaminhados pela rede, ou pela instituição, com suspeitas de deficiência de causa genética; Orientação e aconselhamento genético a grupos familiares; Promoção de palestra nos equipamentos públicos de saúde	custeado pelo projeto: Profissional Médico geneticista	Custeado pela instituição Papel A4, cartucho	Custeado pela instituição Sala de atendimento, Mesa, computador, Impressora, telefone, Equipamento de som	23 meses

c) - Descrever os equipamentos, as ações e os serviços de saúde atualmente realizados em nível ambulatorial e hospitalar que apresentem relação com o objetivo do projeto, a fim de demonstrar as ações inovadoras a que o projeto se propõe;

O atendimento na área de saúde da APAE Franca consiste em serviço especializado da média complexidade, com foco na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e física, sendo referenciada na RRAS atendendo com fluxo definido entre a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Conta atualmente com equipe multiprofissional específica e exclusiva para os serviços da área da saúde em duas modalidades: Serviço de Assistência a Saúde e o Centro Especializado de Reabilitação (CER II). Os serviços supracitados possuem atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, odontologia e atendimento médico nas áreas da neurologia, neurologia infantil, fisioterapia, psiquiatria, dermatologia e pediatria, além dos profissionais de apoio necessários na manutenção dos serviços ofertados. Conforme quadro abaixo:

SERVIÇO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
PROFISSIONAL	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA	VINCULO
Dentista	1	20	CLT
Fisioterapeuta	6	20	CLT
Fisioterapeuta	1	28	CLT
Fisioterapeuta	2	30	CLT
Fonoaudióloga	7	20	CLT
Monitora	1	44	CLT
Nutricionista	1	12	CLT
Psicóloga	2	30	CLT
Secretária	1	44	CLT
Secretária dentista	1	44	CLT
Terapeuta Ocupacional	2	20	CLT
Terapeuta Ocupacional	1	30	CLT
Tratador de animais	1	44	CLT

SERVIÇO: CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER

PROFISSIONAL	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA	VINCULO
Assistente Social	1	30	CLT
Coordenadora	1	40	CLT
Enfermeiro (a)	2	44	CLT
Fisioterapeuta	5	20	CLT
Fisioterapeuta	1	22	CLT
Fisioterapeuta	4	30	CLT
Fonoaudióloga	4	20	CLT
Fonoaudióloga	1	22	CLT
Fonoaudióloga	4	30	CLT
Médico neuro-infantil	1	8	CLT
Médico neurologista	1	24	CLT
Psicólogo (a)	2	20	CLT
Psicólogo (a)	4	30	CLT
Secretária	2	30	CLT
Terapeuta Ocupacional	3	30	CLT
Médica psiquiatra infantil	1	4	Prestação de Serviço PJ
Médica psiquiatra	1	5	Prestação de Serviço PJ
Médica neurologista	1	16	Prestação de Serviço PJ
Médica fisiatra	1	23	Prestação de Serviço PJ

Em 2019 a média de atendimento no serviço de saúde, foi de 954 pessoas com deficiência por mês, que resultou na realização de 7.058 procedimentos/mês (média).

Para a execução dos atendimentos são utilizados equipamentos e materiais previstos no Instrutivo de Reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, bem como outros materiais e equipamentos identificados como importantes no atendimento à pessoa com deficiência. Esses equipamentos são compostos como por exemplo por: tábua de propriocepção, mesa ortostática, tens e fes, ultrassom para fisioterapia, soprador térmico, tablado para fisioterapia, rampa com degraus, estimulador neuro-muscular, bolas bobath, macas, e outros equipamentos em número e quantidade suficiente para as especificidades do atendimento em relação ao ciclo etário e as patologias atendidas pelos serviços.

A estrutura física disponível para a área da saúde possui acessibilidade, é composta por um bloco exclusivo para os dois serviços de saúde com 1.088,92 m² divididos em 2 salas amplas de recepção separadas por serviço, ambas com banheiros para pacientes (adaptados e com trocados), sendo uma exclusiva para o CER e outra para o Serviço de Assistência à Saúde, 1 sala de prontuário, 4 consultórios médicos, 1 consultório odontológico, 1 sala de coordenação, 1 sala de reunião de equipe, 1 sala de avaliação multiprofissional, 1 ginásio de hidroterapia composta por 2 vestiários e 1 recepção, 3 salas de atendimento individual de psicologia, 1 sala de serviço social, 2 terapia ocupacional e 6 sala para fonoaudiologia, 2 ginásios amplos de fisioterapia, 1 sala de fisioterapia respiratória, 2 salas de estimulação precoce, 1 sala de guarda de materiais e equipamentos, 1 sala de arquivo morto e depósito, conjunto de banheiros para profissionais, 1 copa para funcionários.

Todas as salas de consultório médico contam com mobiliário adequado, composto por mesa, cadeiras, computador, impressora, maca. Todos os espaços de atendimento individual e coletivo possuem boa ventilação, iluminação e acesso a rede de internet via Wifi. A entidade ainda conta com uma van com capacidade de 15 passageiros e um carro para atendimento de saúde.

É importante ressaltar que a instituição prima pela qualidade do serviço, investindo na aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, testes psicológicos, bem como proporciona capacitação de forma sistemática da equipe técnica.

Assim sendo, a entidade possui infraestrutura física e de pessoal na realização de atendimento às pessoas com deficiência, já atendidas, que são essenciais na oferta destes serviços, zelando pela manutenção dos mesmos em pleno e regular funcionamento. O projeto proposto teve origem em demanda da equipe médica da instituição, que apresenta a necessidade de atendimento do médico geneticista, com intuito de diagnosticar deficiências

genéticas, para os casos com suspeita de deficiência de origem genética, bem como trabalhar a prevenção a essas deficiências junto ao público atendido e a comunidade local.

Assim, a necessidade de trabalhar a prevenção, aconselhamento, orientação e conscientização à população refere-se aos diversos tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual e múltipla. O projeto vem contribuir na qualificação das ações já desenvolvidas e é inovador quando propõe a realização do trabalho de conscientização e prevenção às deficiências junto às famílias, à população das unidades de saúde, nas escolas entre outros, que atualmente não é realizado.

d) - Descrever a estrutura física (ambientes e equipamentos) a ser utilizada e os recursos humanos a serem empregados na execução do projeto

Para a execução do projeto será necessário a contratação do médico geneticista e do profissional com formação, com experiência na área de saúde e atendimento da pessoa com deficiência. Através de uma busca prévia do médico geneticista observamos que Franca não conta com esse profissional, apenas em Ribeirão Preto, distante a 90 Km de Franca, considerando essa questão estamos prevendo a ajuda de custo por deslocamento. A carga horária prevista do médico geneticista será de 7 horas semanais e será destinada exclusivamente para o projeto; já o profissional de psicologia terá uma carga horária de 30 horas semanais também sendo exclusivo do projeto. Esses profissionais não pertencem ao quadro de funcionários da instituição, haverá ampla divulgação do processo seletivo com exigência relativas a política de saúde.

Para a realização do projeto apresentado, será necessário um consultório médico para atendimento do médico geneticista, com mobiliário, além de equipamentos como computador com acesso a internet, impressora, itens estes já existentes no bloco da saúde, que serão compartilhados no dia e horário definido para atendimento observando a escala de uso das salas de atendimento individual. Também será disponibilizado uma sala para o profissional de psicologia com equipamentos como computador (acesso a internet), impressora, telefone, armário, o referido espaço será compartilhado observando a escala de uso das salas de atendimento individual.

Associado ao projeto de orientação e prevenção às deficiências será necessário o deslocamento dos dois profissionais para a realização das palestras que estão previstas nas escolas estaduais de ensino médio, unidades públicas de saúde, Universidades, Secretaria

Municipal de Saúde, equipe médica da Santa Casa, eventos de âmbito regional entre outras demandas que sejam possíveis conciliar com a carga horária disponível para o projeto. O serviço de saúde já possui veículo próprio que será utilizado no projeto. Os recursos do projeto serão destinados para o gasto com o deslocamento (combustível), ajuda de custo de deslocamento do médico geneticista, materiais de divulgação como: banner e folders, o pagamento da auditoria independente. Todas essas previsões compõe a planilha orçamentária do projeto.

Recursos Humanos a serem empregados na execução do projeto

Profissional	Atribuição	Nº de horas semanais Trabalhadas na instituição	Nº de horas semanais Trabalhadas no projeto	Total de horas
A contratar	Profissional de nível Superior: psicologia	0	30	30
A contratar	Médico-geneticista	0	7	7

5.2 Planilha de RH

PLANILHA DE PAGAMENTO DE RH																	
Profissio- nal	Forma de Contra- tação	Carga horária semanal trabalhada na Instituição (antes do Projeto)	Carga horária semanal para execução do Projeto	Quanti- dade de Meses	Qtd. de Profi- ssio- nais	Salário mensal Líquido (média mensal)	Outros Benefícios comprova- dos em ACT e/ou CCT	INSS 11% (média mensal)	IRRF (média mensal)	FGTS 8% (média mensal)	Total mensal Remuner- ação (salário+ encargo- s) média mensal	1º ANO Férias + 1/3 proporci- onal (11/12)	1º ANO 13º salário proporci- onal (11/12)	2º ANO Férias + 1/3 (12/12)	2º ANO13º salário (12/12)	Verbas Resci- sórias	Total para 23 meses
Profissio- nal Psicóloga	CLT	00 h	30h	23	1	2.701,25	189,35	288,12	64,64	244,32	3.298,33	996,09	2.988,28	1.119,24	3.357,73	3.201,15	91.879,08
Profissio- nal Médico	CLT	00 h	7h	23	1	3.673,88	627,93	483,21	301,89	356,72	4.815,70	1.454,33	4.149,34	1.634,18	4.902,55	4.665,70	142.009,57

*Foi incluída a coluna do imposto de renda, considerando que o imposto é descontado do colaborador e recolhido a Receita Federal.

** Foi calculado o valor de multa rescisória ao final de cada contrato, sendo: psicóloga R\$ 3.201,15 e médico geneticista R\$ 4.665,70.

*** Foi considerado como benefício o vale alimentação e ajuda de custo por deslocamento, sendo este último somente para o médico geneticista.

5.6 - Descrição das atribuições que serão desempenhadas pelo profissional no âmbito do projeto.

Profissionais	Descrição das práticas a serem desempenhadas Para execução das Ações do projeto	Forma de custeio	Material de consumo necessário para profissional executar as ações do projeto	Equipamentos e materiais per- necessário para o profissional executar suas fun- ações do projeto para a execução da atividade
Profissional de superior: psicologia	O profissional de psicologia será responsável pelo acolhimento inicial das famílias, e pelo agendamento dos atendimentos familiares dos casos encaminhados com suspeita de síndromes. Também será responsável pelo contato com os equipamentos sociais para o agendamento das palestras de orientação. Será o profissional referenciado para dar suporte, acolhimento e apoio no	Profissional Contratado com Recurso do projeto	Custeado pela instituição Agenda Papel A4; cartucho	Custeado pela instituição Carro Sala de atendimento;

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petróglia CEP: 14.409-170 Franca-SP PABX: (16) 3712-9700

apae@apae Franca.org.br - www.apae Franca.org.br - Facebook.com/apae Franca

	<p>encaminhamento para exames complementares que se fizerem necessários, devendo orientar no encaminhamento para serviços de habilitação e reabilitação, bem como sobre os direitos relacionados a pessoa com deficiência e ao acesso ao SUS. Deverá mapear a rede de equipamentos de referência para pessoas com deficiências, síndromes raras. Terá como atribuição em parceria com o médico geneticista elaborar o material de divulgação do projeto, como o banner e os folders que serão distribuídos nas palestras, também em parceria com o médico deverá colaborar com o conteúdo didático que será utilizado nas palestras. Deverá elaborar o instrumental de avaliação das palestras, a aplicação, mensuração dos dados bem como deverá documentar e registrar todas as atividades relacionadas ao projeto. Deverá participar de reuniões técnicas, programas de rádio, televisão, jornais, revistas relacionadas ao projeto.</p>		<p>Custeado pelo projeto Combustível</p>	<p>Computador com internet, Impressora; Telefone</p>
<p>Médico geneticista</p>	<p>O médico geneticista será o profissional responsável pela avaliação e atendimento dos pacientes com suspeitas de deficiência de causa genética. Deverá prestar orientação e aconselhamento genético a indivíduos, grupos familiares. Encaminhar quando necessário pessoas com diagnóstico de deficiência para os serviços de habilitação e reabilitação. Terá como atribuição em parceria com o profissional de psicologia elaborar o material de divulgação do projeto, como o banner e os folders que serão distribuídos nas palestras, também em parceria deverá elaborar o conteúdo didático que será utilizado nas palestras. Promover até 06 palestras nos equipamentos de serviços de saúde, Universidades, hospitais, com a finalidade de orientação, de equipe médica no diagnóstico de deficiências preveníveis. Deverá participar de reuniões técnicas, programas de rádio, televisão, jornais, revistas relacionadas ao projeto.</p>	<p>Profissional Contratado com Recurso do projeto</p>	<p>Custeado pela instituição Agenda Papel A4; cartucho</p> <p>Custeado pelo projeto Combustível</p>	<p>Custeado pela instituição Carro Sala de atendimento; Computador com internet, Impressora; Telefone</p>

Planilha de material de consumo

PLANILHA DE MATERIAL DE CONSUMO						
Material	Descrição	Qtde.	Valor unitário	Valor total	Sítio da Adm. Pública Consultado	Código do Material de consumo no sítio da Adm. Pública consultado (Código CATMAT)
Banner	Lona impermeável 1,20 x 0,90m, impressão em cores	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00	https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/q	Código 390473
Folder	Folder papel couchê fosco 100mg, tamanho A4, impressão 4x4 frente e verso com dois vincos e refile	23.100	R\$ 0,123	R\$ 2.841,35	https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/q	Código 467613
Auditoria	Auditoria contábil	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/q	Código 680
Combustível	Etanol litros	290	R\$ 3,00	R\$ 870,00	http://paineldecompras.economia.gov.br/planejamento	Código 1/16984

e) Abrangência do projeto:

Franca está localizado a nordeste do Estado de São Paulo com uma área de 9.474,53 km², com uma densidade demográfica de 68,59 hab/km² segundo dados da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência da RRAS XIII. Está inserida no território de abrangência do Departamento Regional de Saúde VIII, fazendo limite com o Estado de Minas Gerais e com os Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP). A região do DRS VIII conta com uma população total de 649.807 habitantes, composta por 22 municípios, divididos em três sub-regiões de saúde: Alta Anhanguera (seis municípios), Alta Mogiana (seis municípios) e Três Colinas (dez municípios).

Franca compõe a região denominada Três Colinas, composta pelos seguintes municípios: São José da Bela Vista (SP), Restinga (SP), Cristais Paulista (SP), Pedregulho (SP), Jeriquara (SP), Rifaina (SP), Patrocínio Paulista (SP), e Ribeirão Corrente (SP) e Itirapuã com uma população de 392.208 habitantes (IBGE,2012). Cerca de 45% dos municípios possuem um porte populacional menor que 10.000 habitantes, contando apenas com serviços da rede básica de saúde.

Diante do exposto, a população beneficiária com o projeto, será de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente com hipótese diagnóstica de: deficiência intelectual /múltipla, transtorno do espectro autista e síndromes raras. Residentes na cidade de Franca (SP), bem como pessoas dos municípios citados acima da região de saúde denominado Três Colinas, os que já são atendidos pela instituição, referenciados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo de encaminhamento será definido com a Secretaria Municipal de Saúde considerando a pactuação definida pela Secretaria Estadual de Saúde.

f) Descrever o número de atendimentos e vagas ofertadas;

Atualmente a entidade não oferta atendimento de médico geneticista e nem realiza serviço de prevenção às deficiências de forma sistematizada. Serão beneficiadas pelo projeto

peças com hipótese de deficiências, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde Franca, ou regulada pela DRS VIII, de 0 a 59 anos de ambos os sexos, residentes na zona urbana ou rural dos municípios de abrangência da região Três Colinas pertencentes a DRS VIII. Os casos com suspeitas de deficiências intelectual ou múltipla, deverão ser encaminhados pelo médico das unidades de saúde, através de formulário específico para esse fim, para a Unidade de Avaliação e Controle do município de Franca, para posterior agendamento na instituição. A demanda de casos encaminhados será agendada conforme disponibilização das vagas. Todos os atendimentos ofertados referente ao projeto serão registrados no CIHA.

Assim o projeto propõe a implantação do atendimento de diagnóstico diferencial, conforme quantitativos descritos abaixo:

A previsão para atendimento do médico geneticista durante a vigência do projeto será de 644 pessoas com deficiência com hipóteses de deficiência intelectual e múltipla, com o atendimento de 7 pacientes semanais, sendo 28 pacientes no mês, considerando que o projeto tem duração de 23 meses, ao final a previsão é de atendimento de 644 pessoas, o atendimento será extensivo as respectivas famílias.

Em relação ao profissional de psicologia, a previsão é de ofertar atendimento para até 1.380 pessoas e famílias ao longo da execução do projeto, considerando uma média de até 15 pacientes por semana. Em relação aos atendimentos mensais, considerando que estamos estimando uma média de 15 por semana, teríamos uma média de 60 pacientes durante o mês, totalizando 1.380 pessoas atendidas durante a vigência do projeto.

Na realização das palestras, estamos considerando um número de até 20 pessoas a cada encontro, sendo programado a realização de duas palestras por mês com duração média de duas horas, termos 46 palestras com uma média de 920 pessoas. A programação prevê que 40 palestras serão conduzidas pelo profissional de psicologia, e seis palestras pelo médico geneticista. Sendo que o profissional de psicologia ficará responsável pelo agendamento e colaboração no desenvolvimento do conteúdo com ênfase na prevenção das deficiências. O público será de pessoas de ambos os sexos, usuários atendidos pelos serviços de Unidades básicas de saúde, através de grupos de controle e acompanhamento (gestantes, diabéticos, hipertensos); adolescentes e jovens das escolas estaduais (do ensino médio) através dos projetos transversais de educação em saúde; nos CRAS, CREAS, ONGs os grupos de famílias e demais grupos existentes nos serviços. O médico geneticista será responsável por até seis palestras executadas para os médicos e equipes especializadas de saúde do município de Franca como: equipe de médicos da Secretaria Municipal de Saúde, equipe do ambulatório de crianças de alto risco, para as equipes do ambulatório de gestante de alto risco; equipe médica

da Santa Casa de Franca; estudantes do sexto ano de medicina da Universidade de Franca e UNI-Facef, e mais duas palestras de abrangência regional.

Modalidade de Atendimento	Total MENSAL previsto antes do projeto PRONAS/PCD		Total MENSAL previsto pelo projeto PRONAS/PCD		Total previsto para todo o projeto PRONAS/PCD (23 meses de atendimento)	
	Vagas (PESSOAS)	Atendimentos (PROCEDIMENTOS)	Vagas (PESSOAS)	Atendimentos (PROCEDIMENTOS)	consulta (PESSOAS)	Atendimentos
<i>Profissional de psicologia</i>	0	0	15 p/semana	15	1.380	1380
<i>Médico geneticista</i>	0	0	7 p/ semana	7	644	644
Palestras	0	0	2 palestras mensais 40 vagas	N/A	920	N/A
Total	0	0	62	22	2.944	2024

Forma de regulação dos pacientes atendidos pelo projeto:

Todo atendimento será gratuito, destinado aos usuários do SUS, não havendo nenhum tipo de cobrança extra sob nenhuma hipótese. O fluxo de atendimento dos pacientes será regulado pelo Plano Regional de Saúde da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, pactuados pela RRAS e pela Secretaria Municipal de Saúde de Franca, considerando a regionalização. Os pacientes com diagnósticos de deficiência confirmados serão encaminhados para o serviço de saúde da instituição, ou da rede de saúde conforme a indicação médica de atendimento. Os atendimentos realizados serão registrados no sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial. Nas situações de identificação da deficiência de origem genética além do encaminhamento será estabelecido como protocolo do atendimento o aconselhamento familiar.

g) Descrever os resultados esperados, decorrentes da execução do projeto, suas metas a serem atingidas e respectivos indicadores

Projeto: Prevenção às deficiências e orientação genética da APAE-Franca		
Resultados quantitativos		
Resultados	Indicador	Meta
Implantação de atendimento médico geneticista	Número de consultas planejadas em relação ao número de consultas realizadas	Alcançar 100% das consultas planejadas, ou seja: Ofertar atendimento e acompanhamento a 644 pacientes no período de 23 (vinte e três) meses.
Implantação Palestras de prevenção as Deficiências.	Número de palestras planejadas em relação ao número de palestras realizadas	Realizar 100% das palestras propostas. Realizar 46 palestras no período de 23 meses, com 920 pessoas orientadas no período.
Implantação de atendimento do profissional de psicologia	Número de atendimentos planejados, em relação ao número de atendimentos realizados.	Atendimento e acompanhamento de 100% dos 1.380 pacientes no período de 23 (vinte e três) meses.

Formas de cálculo e variáveis.

Temos uma estimativa de ofertar acompanhamento médico a pessoas com deficiência ao longo dos 23 meses de projeto que não tenham diagnóstico fechado, com o atendimento de 7 pacientes semanais, considerando o mês com 4 semanas, teremos 28 pacientes atendidos no mês, como o projeto tem duração de 23 meses, ao final a previsão é de atendimento de 644 pessoas, o atendimento será extensivo as respectivas famílias. Há uma previsão de que cada paciente receba até dois procedimentos por semana do médico geneticista, ou seja, os 7 pacientes semanais podem receber até dois procedimentos semanais, sendo 14 procedimentos por semana, isso no mês teremos 56 procedimentos, e nos 23 meses do projeto teremos 1.288 procedimentos realizados.

Em relação ao profissional de psicologia, a previsão é de ofertar atendimento para até 1.380 pessoas e famílias ao longo da execução do projeto, 23 meses, considerando uma média de até 15 pacientes por semana, desse quantitativo estamos estimando que uma média de 5 pacientes podem necessitar de um procedimento, considerando o mês teremos 20 procedimentos no mês, totalizando 460 procedimentos durante a vigência dos 23 meses de projeto. Em relação aos atendimentos mensais, estamos estimando uma média de 15 pacientes por semana, teríamos uma média de 60 pacientes durante o mês, totalizando 1.380 pessoas atendidas durante a vigência dos 23 meses de projeto.

Na realização das palestras, estamos considerando um número de até 20 pessoas a cada encontro, sendo programado a realização de duas palestras por mês com duração média de duas horas, sendo então uma média de 40 pessoas ao mês. No decorrer do projeto estamos programando 46 palestras com uma média de 40 pessoas, totalizando 920 pessoas contempladas com essa atividade. A programação prevê ainda que 40 palestras serão conduzidas pelo profissional de psicologia para um público específico, e seis palestras pelo médico geneticista para o público exclusivo da área da saúde.

h) Cronograma de execução do projeto

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO																									
Ações	Meses																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Contratação de Profissionais	X																								
Elaboração de material sobre prevenção: folder, banner	X																								
Atendimentos Propostos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Palestras sobre prevenção		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas											X	X											X	X	
Monitoramento			X			X			X			X			X			X			X			X	
Auditoria Independente												X												X	

g) Cronograma da execução orçamentária do projeto

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO												
AÇÕES	12 MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*
Pagamento de Profissionais		8.585,74	8.832,13	8.832,13	8.832,13	8.832,13	8.832,13	8.832,13	8.832,13	8.832,13	12.400,93	15.154,37
Pagamento do material de consumo (banner e folders):	2.991,35											
Pagamento do material de consumo (combustível):		37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80
Auditoria Independente												1.000,00

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO												
AÇÕES	12 MESES											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*
Pagamento de Profissionais	8.832,13	8.832,13	9.084,86	9.084,86	9.084,86	9.084,86	9.084,86	9.084,86	9.084,86	9.084,86	13.215,00	23.532,43
Pagamento do material de consumo (combustível):	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	38,40
Auditoria Independente												1.000,00

* Obs.: Informamos que o 13.º salário será pago conforme o período de competência, as férias serão quitadas de acordo com os períodos de aquisição e verbas rescisórias serão pagas no término do projeto.

<p>ATIVIDADE:</p> <p>Atendimento de pessoas com deficiência com médico geneticista, visando avaliação dos pacientes com suspeita de deficiências genéticas, com encaminhamento para a realização de exames na rede SUS, quando necessário, bem como aconselhamento genético;</p> <p>Realização de palestras de orientação, conscientização e prevenção, além de distribuição de material de divulgação para a prevenção de deficiências, pelo profissional de psicologia, bem como pelo médico geneticista.</p>
<p>DATA DE INÍCIO:</p> <p>O projeto iniciará no 1º (primeiro) mês subsequente a autorização de execução do projeto.</p>
<p>DATA DO FIM:</p> <p>O termino está previsto para o 24º (vigésimo quarto) mês, após o início da execução do projeto.</p>
<p>VALOR ESTIMADO (R\$)</p> <p>Na realização do projeto, estima-se um valor total de R\$239.750,00 ao final dos 24 meses de execução.</p>

i) **Descrever as atividades de monitoramento da execução do projeto;**

Resultado	Forma de monitoramento
Atendimentos - médico	Número de consultas agendadas mensalmente e Números de procedimentos realizados. Relatório de Registro no CIHA
Atendimentos - consultas	Acompanhamento dos índices de absenteísmo nas consultas e Retornos, através do número de consultas agendadas x as realizadas. Relatório de Registro no CIHA
Satisfação dos pacientes com os atendimentos recebidos no pós diagnóstico.	Aplicação de pesquisa de satisfação em relação aos atendimentos ofertados
Execução das palestras	Índice de participação nas atividades previstas através da lista de presença; aplicação de questionário de avaliação na execução das palestras.
	Relatório com números de pacientes com diagnóstico finalizado.

O monitoramento acontecerá mensalmente e permitirá acompanhar a execução do projeto e realizar correções ao longo do processo, caso seja necessário. Assim sendo os indicadores darão subsídios para monitorar a execução no decorrer dos meses, e ainda verificar sua coerência com as metas previstas no projeto.

Será monitorado a quantidade de consultas realizadas por mês, o número de famílias em acompanhamento no atendimento genético, outra forma de acompanhamento será o índice de absentismo, buscando alternativas para mitigar as possíveis perdas de horários. Como meios de verificação será utilizado o agendamento realizado x consultas realizadas. Há previsão de aplicação de formulário de avaliação do pós diagnóstico, como forma de verificar o tempo e os procedimentos necessários para o diagnóstico e a percepção do paciente/família com o serviço recebido. Faremos também a avaliação dos casos atendidos com hipóteses diagnóstica e com diagnóstico fechado. Em relação as palestras, o acompanhamento será através de lista de presença, do cumprimento dos agendamentos programados, aplicação de pesquisa de satisfação junto aos participantes com a finalidade de mensurar o índice de satisfação com as informações recebidas.

j) Disseminação dos resultados do projeto

A forma prevista de disseminação será a divulgação do projeto entre os equipamentos públicos de saúde, assistência social e educação e mídias locais. Divulgação através dos canais de divulgação no site e canais de divulgação da prefeitura municipal e da Diretoria Regional de Saúde DRS VIII.

Outra forma de disseminar os resultados dos projetos será através de apresentação de trabalhos em congressos científicos, seminários, publicação de trabalho em revistas científicas, respeitando as normativas para o uso das informações e da ética em pesquisa envolvendo seres humanos.

O município de Franca conta com duas faculdades de medicina e profissões vinculadas a área da saúde (fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, serviço social), sendo também um importante espaço para a disseminação do conhecimento na perspectiva da prevenção, tendo em vista que o período de formação profissional é um período que se consolida boas práticas dentro de uma cultura educativa de prevenção.

A APAE-Franca através da área de marketing possui como prática a divulgação de todos os trabalhos realizados pela instituição, sendo assim, a publicização do projeto acontecerá através das redes e mídias sociais como: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google plus.

A Federação das APAES do Estado de São Paulo realiza encontros, seminários e congressos, com a finalidade de disseminar conhecimentos entre suas filiadas. São momentos de compartilhar experiências exitosas no atendimento às pessoas com deficiência. Assim sendo, o projeto apresentado, poderá ser divulgado junto às APAES do Estado de São Paulo, através de eventos realizados pela Federação Estadual das APAES do Estado de São Paulo e Também pela Federação Nacional das APAES

I) Demais informações relevantes em conformidade com as especificidades da área de atuação e do projeto.

A APAE de Franca possui 50 anos de experiência no atendimento as pessoas com deficiência, especialmente a intelectual/múltipla e física. A experiência no atendimento a esse público nos mostrou que além do atendimento, é necessário trabalhar na prevenção, considerando que muitas deficiências podem ser prevenidas, com orientação ao público jovem, gestantes, famílias e comunidade em geral. Assim, além de trabalhar a prevenção, será possível ainda trabalhar o preconceito ainda muito presente na vida das pessoas com deficiência.

Neste contexto, o projeto ora proposto, uma vez aprovado, vem dar materialidade a uma demanda percebida pelos profissionais da entidade e da própria comunidade, que busca apoio da instituição na realização de palestras sobre deficiências e inclusão das pessoas com deficiência.


A instituição já possui outras parcerias com órgãos públicos, com experiência prévia em projetos nas áreas da assistência social e da saúde, tendo ciência do regramento jurídico que refere-se as parcerias. Desta forma, seus representantes legais, estão cientes que em relação aos recursos da conta movimento serão destinadas exclusivamente ao pagamento das despesas constantes no projeto aprovado, e toda movimentação será realizada por meio de operação bancária autorizada pelo Banco Central do Brasil, sendo sempre identificada a destinação.


m) Ciência da regra quanto ao pagamento identificando o credor

A APAE-Franca comprometida com suas responsabilidades declara ciência da regra quanto ao pagamento identificando o credor, provendo o pagamento diretamente da Conta Movimento às contas dos profissionais e fornecedores. A instituição já conta com auditoria independente na prestação de contas para atender as demais legislações que regem as relações público-privado na prestação e co-financiamento de serviços.

A instituição segue todas as legislações que tratam das parcerias públicas privadas, seguido os princípios constitucionais da Constituição Federal no que se refere ao artigo 37 e do princípio da economicidade do artigo 70, não havendo nenhuma restrição em relação as prestações de contas nas esferas públicas.

Franca, 10 de novembro de 2020.


Kaylla Aparecida Pires Benedito
Coordenadora de Saúde
APAE de Franca


Toni Salloum Filho
Vice-Presidente da APAE de Franca
Gestão 2019 – 2021
CPF: 073.060.618-01

Toni Salloum Filho
Vice-Presidente - APAE FRANCA