



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

CNPJ: 45316338000195

UF: SP

MODALIDADE: Contrato de Repasse

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada

NÚMERO: 877957/2018

VIGÊNCIA: 24/09/2018 a 22/09/2023

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 369.897,64

VALOR DO REPASSE: R\$ 349.899,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 19.998,64



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

1 - REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE
1.1 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS:



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A cidade de Franca está localizada na região nordeste do estado de São Paulo, é sede da 14ª Região Administrativa, está classificada entre as dez maiores cidades do Est. de São Paulo. Segundo censo do IBGE / 2010, a cidade possui uma população de 318.640 hab, com uma estimativa de 347.237 hab. para o ano de 2017. Franca pertence a RRAS 13 que compõe os 10 (dez) municípios da região três colinas. Além da cidade de Franca, pertencem a essa região: Patrocínio Paulista, Itirapuã, Ribeirão Corrente, Restinga, São José da Bela Vista, Jeriquara, Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina. A rede de atenção regionalizada qualifica o atendimento de saúde à população dos municípios de médio e pequeno porte, especialmente no campo da atenção especializada às PCD, onde a APAE de Franca/SP é a única entidade que oferta atendimento multiprofissional nas áreas da saúde, educação e assistência social. Fundada em 1970 a APAE trabalha na Habilitação e Reabilitação da Pessoa com deficiência, bem como na Defesa e Garantia de Direitos de seu público alvo. Sua atuação visa promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, prevenir o preconceito e a exclusão numa interface com as principais políticas públicas. A APAE de Franca está cadastrada no CNES sob o nº 2035901, e tem por MISSÃO: promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade mais justa e solidária. A APAE foi habilitada como CER II através da Portaria nº1. 027 de 08 de out. de 2014, para atender a deficiência intelectual e física. Na reabilitação física e intelectual, a entidade encerrou o ano de 2017 com uma média de 921 atendidos, somado os atendimentos do CER e Serviço de Assistência a Saúde. Para 2018, a previsão de atendimento é de 500 usuários/mês no Centro Especializado em Reabilitação (300 reabilitação intelectual e 200 reabilitação física) e 421A proposta apresentada prevê a reforma do bloco de atendimento infantil, que possui uma área construída de 461,77m2, sem acréscimo de área, composto por sala de espera/recepção, sala de atendimento da nutricionista, sala do serviço social, sala de terapia ocupacional, sala de triagem, de atendimento fonoaudiológico e atendimento psicológico, bem como dois conjuntos de sanitários, sendo um masculino e outro feminino, com área interna de circulação e varanda. A entidade está construída em blocos de atendimento, e o bloco de atendimento infantil, é um bloco mais antigo, que vem apresentando problemas na rede de esgotos, bem como áreas de infiltrações que precisam ser corrigidas, especialmente o telhado e esquadrias apresentam desgastes, decorrentes do tempo de uso. Assim sendo, a reforma compreenderá as seguintes etapas construtivas: retirada do telhado cerâmico; retirada de madeiramento para substituição das telhas; retirada das esquadrias metálicas; retiradas e substituição de portas; demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos; reformulação dos sanitários para atendimento à acessibilidade; construção de platibandas; cobertura com telha de fibrocimento, sobre estrutura metálica; instalação de calhas, rufos e condutores; colocação de esquadrias e vidro temperado; substituição de piso granilite por piso cerâmico, em todas as ambientes e varandas; pintura em tinta látex em paredes e tetos; revestimento de platibandas com chapisco, emboço (massa única); revestimento de paredes de áreas molhadas, com cerâmica; assentamento de peitoris de granito nas esquadrias de vidro temperado; substituição das instalações hidrossanitárias, tais como: tubulação de esgoto, caixas de inspeção, tubulação de água fria, registros, torneiras, caixa d'água, louças (vasos sanitários e lavatórios); substituição de fiação elétrica, quadros e disjuntores, caixas de passagens, interruptores, tomas e luminárias, retirada de entulhos e limpeza da obra.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: A proposta de Reforma do Bloco Infantil da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, CNPJ nº 45.316.338.0001-95, deu origem ao Contrato de Repasse OGU MS 877957/2018. Esse Contrato de repasse possibilitou a reforma do Bloco Infantil, com início em 04.12.2020 e término em 12 de setembro de 2021. Estas melhorias propiciaram um ambiente mais acolhedor para os



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

usuários, bem como para os colaboradores, contribuindo na qualidade do atendimento ofertado às pessoas com deficiência.

DIFICULDADES ENCONTRADAS: As dificuldades encontradas foram em decorrência ao período de pandemia com medidas de isolamento social, o que provocou a paralisação temporária da obra, necessitando aditamento. Outro aspecto que dificultou, foi a demora nos repasses das parcelas pelo Governo Federal, o que exigiu a utilização de recursos próprios da instituição, considerando a necessidade de recebimento pela empresa contratada.

JUSTIFICATIVA:



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
9	21/01/2022	Pagamentos Realizados
1	14/12/2021	Serviços Contratados
1	14/12/2021	Financeiro do Plano de Trabalho
1	14/12/2021	Receita e Despesa do Plano de Trabalho
8	14/12/2021	Pagamentos Realizados
1	10/12/2021	Físico do Plano de Trabalho
7	06/12/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
7	27/10/2021	Pagamentos Realizados
6	21/10/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
6	08/09/2021	Pagamentos Realizados
5	20/08/2021	Pagamentos Realizados
5	18/08/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
4	04/08/2021	Pagamentos Realizados
3	01/07/2021	Pagamentos Realizados
4	29/06/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
2	31/03/2021	Pagamentos Realizados
3	24/03/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
1	23/03/2021	Pagamentos Realizados
2	17/03/2021	Documentos de Liquidação Incluídos
1	03/03/2021	Documentos de Liquidação Incluídos



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: AGENOR GADO

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 19526423968



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

Não há anexos a exibir.



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA

PARECERES

Tipo do Parecer	Situação	Responsável	Data
Técnico	Favorável	DANIELLA DA SILVA MUSY	05/04/2022
Técnico	Favorável	GIANE MALAQUIAS DA SILVA LOPES	04/02/2022